

Betonrenovering af vestfacaden

Arbejdet forløber planmæssigt om end både regn og blæst har været en udfordring for Sylan.

Når liften benyttes ved de øverste etager bevæger den sig en del i vinden, dette vanskeliggør arbejdet, det er ubehageligt for Sylans medarbejdere og der er fare for, at liften rammer huset og beskadiger dette. Derfor er det aftalt med Sylan, at det resterende arbejde på 12. – 14. etage udføres fra altanerne. D.v.s. at Sylan vil kontakte de enkelte beboere for at kunne komme igennem lejlighederne og ud på altanerne.

Bestyrelsen har accepteret at Sylan fra mandag den 2. oktober, går fra den ene pudsealtan til den næste, der hvor dette er muligt. Beboerne vil således kunne opleve håndværkere uden for deres vinduer - vi håber på beboernes forståelse for dette.

Arbejdet med vest facaden forventes færdig sidst i oktober, derefter planlægger vi nogle mindre betonrenoveringer andre steder i huset, dette er bl. a. reparation af revner i støttemur ved hovedindgang og reparation af en revne i garagen.

Jerngelænderet på pudsealtanerne trænger til at blive malet. Dette arbejde bør også udføres fra altanerne (det er simpelthen for dyrt at leje lift for at kunne udføre arbejdet udefra). Vi planlægger at få jerngelænderet pudset, grundet og malet i 2018.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen